

ÉCOLE FRANÇAISE

D'EXTRÊME-ORIENT

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE

Conservations des Monuments

D'ANGKOR

No 195

Angkor Vat le 3 février 1910

Le Conservateur des Monuments  
du groupe d'Angkor,

à Monsieur le Directeur de l'École Française  
d'Extrême-Orient.

Hanoï

Rapport mensuel (Janvier 1910)

Pendant le mois de Janvier 1910 les  
travaux d'Angkor ont été poursuivis sur les  
seuls fonds de la Société d'Angkor, le crédit  
École Française n'étant pas encore ouvert.

Les travaux ont intéressé le dégageement  
de la grande cour des premiers stades (continuation  
de ce qui a été commencé l'année dernière) et le  
reblayage de la chaussée Sud d'Angkor Vat.  
C'est la seule avenue qui ~~est~~ soit pas encore  
reblayée. Celle du Nord est terminée depuis  
longtemps; celle de l'Est est chargée de  
5000 m<sup>3</sup> de terre qui étaient nécessaires pour  
obtenir un niveau normal; celle du Sud

est



Janv 10

est en train. - Vous savez que toutes ces avenues sont remblayées au moyen de terres provenant de la grande cour. Nous avons donc là l'utilisation de déblais considérables.

Je vous avouerai que je ne pensais pas, lorsque j'ai commencé à débarrasser la cour, que ce travail durerait aussi longtemps. Mais enfin, il se terminera avec un peu de patience et nous n'aurons plus à le reprendre. Ce qui est fait est bien fait; la cour est à un niveau égal sur toutes ses faces; le sol se gazonne et il ne reste plus qu'une surface de terres à enlever.

Dégagement des bouzès. - Les cases qui constituent les deux bouzès d'Auf Ku. vat disparaissent peu à peu de la façade principale du temple. Les deux tiers ont été transportés sur les nouveaux emplacements.

Visiteurs. - Le nombre des visiteurs augmente au fur et à mesure que les facilités d'accès diminuent. Ainsi, pendant le mois de janvier, les visiteurs ont été plus nombreux qu'en novembre.

Les eaux baissent rapidement et il est probable que le service de M<sup>rs</sup> fluviat cessera vers le 15 février.

Mouraille