

Siemréap, le 7 Juin 1927.

A Monsieur le Directeur de l'Ecole Française  
d'Extrême-Orient à Hanoï.

212 140

REÇU LE 18 Juin 1927 NO 1024
ÉPONDU LE 19 NO

Rapport sur les travaux exécutés dans le groupe  
d'Angkor pendant le mois de Mai 1927.

Les travaux durant le mois de Mai 1927 se sont continués sur les mêmes points que le mois précédent sans apporter aucune découverte intéressante. Ils n'ont même pas donné lieu à quelque prise de vue nouvelle. A la fin du mois, des pluies assez fortes les ont entravés et, conséquence naturelle, ont amené quelques difficultés dans le recrutement des coulis appelés par les travaux des rizières, ainsi rendus possibles. Ils ont été dirigés entièrement par M. Fombertaux pendant la première moitié du mois, avec location d'auto sur place, car je ne pus rentrer à Siemréap et y ramener la voiture de la conservation, venue me rejoindre à Sambor à la fin de la réparation, que le 17 mai M. Fombertaux a dû d'ailleurs se rendre deux fois à Sambor pour conférer avec moi de diverses questions de Service.

Au cours de ce mois les travaux de Chausay Tevada se sont presque terminés par l'élargissement et l'approfondissement de la fouille qui dégage les murs N. et E., quelques reprises aux gopura S et E. et l'abattage de la souche de l'arbre qui fermait l'entrée de la salle E.

Au Gopura S. je fis débloquer la porte intérieure S. d'une murette de pierres assemblées au mortier de chaux, grossière addition postérieure qui ne s'était maintenue que dans le bas; j'ai du également faire reposer l'appui de la fausse fenêtre de la section E., voisine de la masse centrale de l'édifice; elle était sortie de sa place et rendait cette partie inintelligible. Au gopura E. le succès fut moindre: l'angle S.-E. du soubassement était tout à fait disloqué; il appelait un démontage complet permettant de reposer les pierres après extraction des terres et des racines; on pouvait ainsi espérer obtenir un resserrément parfait des joints qui eut rendu à cet angle son heureux aspect ancien. Il n'en fut rien. Le remontage aisé et heureux pour les assises inférieures fut impossible pour la dernière; le second mur du gopura en effet s'est enfoncé plus profondément dans le sol que le léger saillant du soubassement. J'ai fait remplacer cette pierre par de la latérite et garder le morceau impossible à replacer, dans la petite salle passage voisine. C'est là un enseignement à ne pas oublier et il est probable que dans la plupart des cas la remise en ordre de ces maçonneries disloquées ne sera pas à envisager. J'ai donc renoncé à celle que je me proposais à l'entrée principale du gopura où la difficulté serait encore plus grande en raison du tassement plus fort et du baillement plus accentué des joints qui est la cause et non le résultat du passage des racines.

L'enlèvement de l'énorme souche qui bouche l'entrée de la salle, a demandé un nouvel échafaudage qui permit de descendre pour les uns et de monter pour la plupart sur un plancher improvisé les pierres coincées entre l'arbre et le montant G. ou ce qu'il en reste de la fenêtre S.

J'ai reconnu une disposition intéressante dans les chaussées.

basses que vont du sanctuaire central aux gopura .

Les angles E. et O. de la cour étaient mis en communication par un canal demi-circulaire entaillé dans le dessous des dalles qui couvraient ces chaussées tandis que son radier est la surface même des blocs de latérite au ras de la cour sur lesquels posent ces pierres .

X Le nettoyage du Takeo, nécessité par mes recherches sur ce monument a fortement avancé et atteint l'enceinte extérieure, tandis que le Service Forestier dégagé le sous bois depuis la route jusqu'au fossé. Les deux opérations conjuguées rendront pour quelque temps l'ensemble visible de la route jusqu'au fond de son grossier fossé. Pour quelle durée ? Bien courte sans doute; la chaussée entre les bornes du Prah Khan en cours de dégagement depuis si peu de temps ne montre déjà des repousses de plus de 50 cent. Ce monument de Takeo est celui où serait essayé avec le plus de succès le procédé préconisé par les chemins de fer du Nord pour le désherbage des racines que vous m'avez communiqué sur ma demande par votre lettre du 2002 du 10 mai 1927 .

C'est en effet un de ceux s'encombrent le plus d'une végétation herbacée plus haute qu'un homme et qui rend la circulation et la vue impossibles: elle trouve un sol très favorable dans les joints et la surface des blocs de latérite qui constituent les cours. L'arrosage à la dissolution de chlorate de soude pourrait se faire le matin quand le sol est encore rafraîchi par la rosée ce qui semble correspondre au temps de crachin considéré dans les documents envoyés comme le plus favorable. Même si l'opération n'était pas particulièrement avantageuse au point de vue du prix de revient, et je suis porté à <sup>croire</sup> le contraire, elle serait de toute façon à tenter à titre d'essai; car il est vraisemblable que son

effet serait beaucoup plus durable que celui des nettoyages perpétuel. J'ajoute que les conditions différentes dans lesquelles nous nous trouvons favoriseraient sans doute encore l'opération, parce que le ballast en hauteur laisse écouler les liquides qui ici seraient mieux retenus et s'enfonceraient dans les joints, points critiques de nos monuments, tant qu'on n'a pas fait l'opération coûteuse et désagréable à l'œil de leur cimentage.

× Les opérations sur la place sont terminées provisoirement au Kléang N. et reprises au Kléang S. Dans l'édifice archaïsant qui s'élève <sup>à l'bt</sup> au N. du Kléang N. le nettoyage des racines laissé par le spong mort a permis de reconstituer le chaperon du mur tel qu'il était masqué sous ces racines. Cette équipe transportée au Kléang S. y a repris le dégagement N.O. suspendu. La souche de l'arbre énorme qui dût être abattu dans cet angle, a demandé plus d'une semaine de travail avant être entièrement démontée.

× Au Prah Khan le dégagement des gradins E. de la douve E. section S. près de la chaussée des géants a été accentué et l'arbre qui enlaçait le début des ~~Rabhasas~~ N. enlevé. La fouille de la terrasse III E. se retourne entre celle-ci et le gopura et les petits arbres qui formaient rideau devant celui-ci <sup>ont été</sup> supprimés. Par contre nous avons réservé au cours du déblai les racines du Chuttéal gigantesque qui occupe et a démoli en partie l'angle S.-O. de la terrasse

A l'entrée N. les bornes ont été retrouvées presque toutes et remontées, puis scellées alors par l'équipe de ciment armé; elle a ~~par~~ même occasion posé les étais nécessaires aux voûtes des gopura IV N et E.

Au bout de ~~III~~ avenue les degrés de latérite de la haute terrasse qui dominait le lac, commencent à apparaître. Les déblais

servent à préparer la future chaussée qui amènera de la route à ce point utilisant ainsi l'entrée magistrale de ce monument; un rond point au bout de l'avenue O., également garnie de bornes, permettra aux autos qui auront amenés les touristes par l'Est de revenir par la route les reprendre à la sortie du temple .

J'ai le regret de vous signaler un nouvel acte de vandalisme qui montre une fois de plus la nécessité des gardiennages . M. Fombertaux en tournée à Ta Prohm fut <sup>surpris</sup> ~~trouvé~~, le 6 mai de l'aspect nouveau d'une grosse tête de dvârapâla posée sur un petit autel appuyé au pied d'un arbre . Le visage faisait autre fois face à l'Ouest .

Elle était encore ainsi le 2 avril . Elle fut retrouvée par M. Fombertaux retournée contre l'arbre: la masque en avait été enlevé.

Les monuments ont reçu la visite de M. Texier, Inspecteur des colonies le 8 mai ./.

Signé : Parmentier

P.C.C

*Quaranta*

Les dépenses effectuées par le Groupe d'Angkor  
pendant le mois de mai 1927 ont été de:

		Budget	Budget
		E. F. E. O.	Local
7 mai n° 27	Salaire des coulis du 17 avril au 7 mai inclus : .....	547,30	
7 mai n° 28	Salaire des coulis du 17 avril au 7 mai inclus : .....		557,50
19 mai n° 29	Mémoire n° 1697 du 2 mars C.T.M.A.C.	4,00	
19 mai n° 30	<sup>Mémoire</sup> Albertini Kompong Thom location auto. . . . .	91,40	
19 mai n° 31	Mémoire n° 173 Comptoirs Généraux Indochine ( Ciments) .....	118,00	
19 mai n° 32	Mémoire n° 3054- C.T.M.A. C. Enveloppes pour velo .....	4,00	
19 mai n° 33	Mémoire n° 241 R- C.T.M.A.C. Répara- tion des freins de l'auto.....	7,00	
19 mai n° 34	Mémoire n° 2690 Descours et Cabaud - Essieux roues etc....	216,18	
28 mai n° 35	Salaire des coulis du 8 au 28 mai inclus .....	560,20	
28 mai n° 36	Salaire des coulis du 8 au 28 mai inclus .....		560,40
30 mai n° 38	Mémoire Chauvañhêt fourniture de paillettes .....	192,50	
30 mai n° 39	Mémoire Ong-Boky- Transport matériel et location .....	744,60	
30 mai n° 40	Mémoire Ong-Boky fourniture résine graisse etc.....	22,20	
30 mai n° 41	Mémoire Albertini Kompong Thom loca- tion auto .....	40,00	
30 mai n° 42	Mémoire Quan- Ky dit Kong 2 housses pour Auto .....	76,00	
Total .....		2.623,88	1.118,00

Total de l'ensemble ..... 3.741,88