
RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXECUTES
DANS LE CROUPE D'ANGKOR PENDANT LE MOIS D'AVRIL 1954

#* J'ai Séjourné à Siemreap du 8 au 14 avril, et suis revenu le
30# Les chantiers, à la demande du personnel, ont chômé du 12 au 18
avril à l'occasion des fêtes de Chaul Chhnam. L'effort maximum a
encore porté sur le chantier d'Angkor Vat où l'équipe de nuit, consti¬
tuée à la fin du mois de mars, a continué à fonctionner jusqu'au 23
avril, date à*laquelle nous avons décidé de revenir au système normal
par#mesure d'économie.

•

A Thommanon, le coulage de la semelle n'a pu être commencé
qu'aux derniers jôurs du mois, les travaux d'Angkor Vat ayant absorbé,
une fois encore, notre réserve de ciment, et la préparation des fers
s'étant trouvée retardée du fait du congé de Chaul Chhnam.

• •

La marche des autres chantiers a été normale et l'avancement
.des travaux est des plus satisfaisant.

Dan§ les derniers jours du mois, de fortes pluies ont amené
un éboulemetit des terres de remblai* et d'une partie du dallage à
l'extrémité est du chantier d'Angkor*Vat. Cet éboulement, heureusement
sans gravité, nous a conduit à envisages la mise en oeuvre de moyens

•spéciaux de protection pour l'ensemble du chantier.
•

•

Grâce à L'obligeance du Colonel Chuon Mochul Pich qui avait
mis .une escorte .et un G.M.C. â notre disposition, nous avons pu,
sous «La conduite du Capitaine Eng* aller récupérer à Srayang, les
statue^ de Koh Ker q«.e nous y avions fait rassembler en 1952. M. Laur
qui dirigeait «cette ^expédition, en donne le compte-rendu succinct en
fin de rapport. .

Au cours de mes séjours, j'ai continué mes recherches sur les
monuments se'rapportant à la période comprise entre les règnes de
Yaçovarman 1er et Jayavarman V.

e l'E.F.E.O*
uments dîAngkor,

REPARTITION DES TRAVAUX

Huit chantiers, (entretien compris) ont été maintenus durant le mois
d'avril.. L'équipe de nuit, constituée à la date du 16 mars, a cessé
de fonctionner le 23 avril par mesure d'économie, et la phase la
plus urgente des travaux du chantier dîAngkor Vat étant achevée. Il
est néanmoins dommage que le système ne puisse être maintenu, car



le rendement était bien supérieur à celui des équipes de jour, et
permettait d'obtenir un fonctionnement presque continu,

ANCKOR VAT, chaussée ouest : # .

•

La »epqp^ du parement de latérite a été poursuivie sur toute la lon¬
gueur du "chantier jusqu'à la 6ème assise comprise. Nous avons alors
décidé, pour éviter les déplacement de trop grande amplitude, de
continuer les travaux en deux tranches qui seront menées successive¬
ment jusqu'à l'achèvement complet. Une première tranche de 25 mètres
part de l'extrémité ouest de la brèche; en fin de mois, la 9ème assi¬
se y était reposée.

•

Notre approvisionnement eiî moellons étant terminé et stocké à l'accès
nord de la chaussée, nous avons commencé la construction de l'arrière
mur gn moellons, après cramponnage des blocs de latérite entre eux,
sur une hauteur de 3 mètres. Les premiers moellons ont été mis en
•place (photo 7386 î un coolie pose une rangée de moellons à sec,
tandis qu'un autre coolie scelle au ciment.) Les moellons ne sont
pas retaillés pour assurer une plus grande adhérence, cette technique

•permet en outre un gain de temps appréciable. Le 30 avril, l'arrière
mur atteignait une hauteur de 1 m 50 sur une longueur de 25 mètres.

• ^ • •

Afin d'assurer 1'avancement rationnel du chantier, les dispositions
suivant^ ont été prises i ' #

•

*12 pur une longueur*de 25 mètres; la totalité des assises de latérite
(soit 12) serâ^ reposée.

• •

22 derrière les 'assises de latérite, l'art?ière mur de moellons sera
bâ^i. sur une hautg$r de 3 mètrps, hauteur suffisante puisque le
centre de poussée» des terres se trouve à environ 2 mètres en par¬
tant du niveau âe la seme»lle de béton.

32 derrière ce mur, bourrage de terre récupérée sur le batardeau qui
supporte 3,a voie du pont roulant.

Ces dispositions permettront de ne pas revenir sur une partie du
chantier déjà pratiquement terminée, la récupération des terres se
faisant au fur et à mesure de la progression des travaux d'ouest en
est.

Afin de h§ter l'amenée des terres, nous avons installé la grue à
l'angle és»t de l'embarcadère nord, un wagonnet, faisant office de
benne, déverse la terre derrière le mur de moellons.

Afin de dégager le plus possible la chaussée, pour les fêtes de Chaul
Chhnam, des blôcs de latérite qui* 1 ' encombraient, nous avons stocké
sur le batardeau une assise complète, pendant que la pose de l'assise
précédente continuait. Lorsqu'on passe #à }a pose de l'assise stocké
celle-ci est aussitôt remplacée par une assise nouvelle. Ce procédé
nous a permis de dégager une vingtaine de mètres de la chaussée pré¬
cédemment occupés par les pierres déposées.



Profitant de la baisse exceptionnelle des eaux, nous avons récupéré
dans la vase,- de nombreux bloics de grès et de latérite qui ont été
placés en réserve sur le talus nord du batardeau.

•

Le 30 avyil,xm éboulement s1est produitla suite de pluies longues
et violentes, à l'extrémité est du chantier, entraînant les terres
de* remblai et quelques blocs du dallage, sur une longueur d'environ
6 mètres (photo 738?).
Cet éboulement s'est produit dans la partie peu homogène, remblayée
probablement à la fin du 19ème siècle, dans laquelle il avait été
mis*à jour de nombreux fragments suulptés, en novembre 1953 (cf rapport
Pour éviter le retour de semblables accidents, nous avons fait confec¬
tionner des écrans en paillotte qui permettront de constituer un toit
au-dgssus du chantier, l'eau sera ainsi rejetée à l'extérieur, mainte¬
nant le chantier proprement dit à peu près au sec.
• •

Les photos 7388 à 7390 montrent différents aspects du chantier à la
fin du mois.

»

Embarcadère sud, batardeau :

• •
La baisse des eaux a'complètement asséché le sol avoisinant l'embar¬
cadère,, le pompage est aiasi devenu inutile.

*BAPSU0M« soubassement du 1er éta£e :
• •

Les*sondages ont été interrompes, ayant fourni des renseignements
concordants sur. la nature du terrain sur lequel est construit le
Baphuôn* Le spong poussé sur l'éboulement de l'angle nord-est a été
abattu.#

# , *

BAPHUON. 1er étage angle sud-est :

Après déblayage des derniers débris du chhoeuteal, la surface de
l'angle sud-est de la cour a été rétablie à son niveau primitif par
remblayage, sans que le dallage ait pu être jusqu'à présent retrouvé.

BAPHUON, gopura II est :

Après dépose des superstructures, les échafaudages ont été démontés
jusqu'au niveau de la naissance des voûtes, et modifiés de manière à
éviter totrj choc aux blocs sculptés, au cours de leur manipulation.

Dans les derniers jours du mois, nous avons commencé à déposer les
premiers bas-reliefs. Afin de limiter les Risques de détérioration
au maximum, nous avons décidé de procéder à la dépose de la façon
suivante *:
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Le bloc à déposer est d'abord ripé en avant, jusqu'à ce qu'il surplom¬be l'assise inférieure d'environ 30 cm, un lien est alors passé
transversalement en veillant«à ce qu'il n'entre pas en contact avec
les^parties sculptées de l'assiee immédiatement inférieure. Le bloc

• levé est ensuite- déposé* sur le wagonnet qui sert à son transport
jusqu'au.feointde stockage. La photo 7391 montre le gopura avant la
déj>os^ des scènes en bas-relief.
BAPHÏÏON. gopura III sud :

Le dossier de-plans commencé au mois de mars est achevé. Le dessina¬
teur a commencé aussitôt le même travail pour le gopura II sud.

III. PALAIS ROYAL, bassin est :

A l'achèvement du dégagement de toute la partie est, une nouvelle
tranche de fouille a été délimitée dans la partie sud. Tout l'angle
•du-sud-est du bassin a été dégagé (photo 7392).

•

Les débris de poteries restent,dans 1'ensemble, semblables auxtypes
•précédemment^mis^au jour. Quelques cristaux de quartz, hyalin ou
améthyste très paieront été trouvés, et des fragments d'une pierre

• gris-bleu, Compacte eif à grain très*fin, dont nous n'avons pu déter-
9 miner la nature. Des 'fragments analogues avaient déjà été trouvés

dans la.même partie du bassin, lors du dégagement de la couche super¬
ficielle. Dfes écï^an-plions seront envoyés à Hanoï pour analyse.

•

Avec le retour des pluies ,. nous abandonnerons le dégagement profond
du bassin où le travail deviendra#impossible même au prix de pompages
ince'sçants, pour* termjjier le dégagement superficiel jusqu'au niveau
du 5ème- gradin (profondeur 2 mètres).*

.

ÏV* PRAH KHAH, gopura III nord :*

Après construction du nouvel échafaudage nécessaire à la dépose du
pncche nord (photo 7393)» nous avons procédé au démontage du fronton.
Pour mener à bien la dépose des assises inférieures très lourdes et
d'une portée assez exceptionnelle, quatre palans avaient été mis en
oeuvre afin de répartir les efforts* sur l'ensemble de l'échafaudage.
Pronton et lint-eau sont déposés, le fronton a été remonté au sol
(photo 7394). La photo 7395 montre l'aspect du demi-fronton est,
complété des éléments retrouvés au cours du travail.

Le cadre béton armé qui soutenait le linteau (visible sur la photo
7393) a dû être démonté, et nous avons constaté que le mode de fer-
raillage adopté ne tenait pas compte des caractéristiques d'emploi du
béton armé (partie tendue et partie comprimée). Cette constatation

• • / • *
#
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nous amène à envisager pour 1*avenir la mise au point d'un système
différent de support de linteau, système qui pourrait avoir 1*avantage
de respecter la composition primitive.

•

. Dans la dernière semaine d'avril, nous avons commencé la dépose du
mur ousst.du passage nord, ce mur, encore remarquablement jointoyé,
dans 1'ensemble, n'en est pas moins déversé à un point tel, que tout
travail de reprise exige sa dépose préalable.

PRAH KHAN, cloître III nord :

Le dégagement de la partie sud de la courette novÉrd-ouest a été achevé
. au cours de la deuxième semaine du mois. La photo 7396 montre l'aspect

général de la courette. L'éqtiipe a été ensuite chargée du dégagement
de la courette nord-sst dont la photo 7397 montre l'aspect général
avant le début des travaux. Pour faciliter le dégagement, un chemin de
roulement a été établi au sud, les blocs évacués de la courette sont
amenée par wagon plate-forme au point de stockage choisi entre le
cloître nord et la deuxième enceinte^partie est. Ce travail nous a
permis de reconstituer un décor à frise d'orants sous areature
(photo 7398).

BANTEAY KDBI, terrasse cruciforme est .:

ta reprise.jdu dallage est encours dans la partie nord-ouest, bientôt
achevée. Il ne restera plus que la reprise de la partie centrale de
la'terrasse légèremênt'surélevée. La photo 7399 montre l'aspect de la
partie* nord-est à Inachèvement des travaux.

• •

VI. THOMMAM)N, mandapa •;
• # •

Lorsque la*tranche la plus urgente des travaux de la chaussée d'Angkor
Vat a été achevée', et*lorsque nous avons pu reconstituer notre approvi¬
sionnement en ciment, nous avons préparé la mise en place de la semelle.
Il a d'abord été procédé à l'arasement des terres à l'est, en fonction
des données nouvelles qu'avait apportées la mise à jour du soubassement
sculpté bloqué dans la chaussée, reliant le gopura au mandapa, et à
l'ouest, contre l'antarala, en remplaçant la batterie d'étais stables
par une batterie d'étais haubannés. Le coulage pourra ainsi être effec¬
tué sur l'intégralité de l'aire du mandapa. Les fers nécessaires à la
semelle et aux poutres ont été préparés par l'équipe de ferraillage
au dépôt du Bayon. Ont été ainsi préparés s

•

- 38 fers drôits, diamètre 10, longueur 5 mètres
- 38
- 8
- 8
- 30

couclés,
droits,
coudés,
droits,

10
16
16
10

»

h

h

it.

5
5
6
8

t»

h

m

it

• • f * *
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L'exécution de ces fers respecte d'une manière scrupuleuse nos calculs
et nos dessins, et nous ne saurions trop souligner la compétence etl'habileté de l'équipe de forge de la Conservation. Les fers étaient
posés dans les tous derniers jo'urs du mois, et dans le même temps, lesstocks de sable et de moellons du* Phnom Krom étaient constitués à pro—• ximité immédiate dû monument? Une aire de gachâge à l'est de la biblio¬
thèque sjtd* était établie avec chemin d'accès au lieu de coulage. Lebétcgi était amené par brouette.

VII. ENTRETIEN & DIVERS :

Les équipes d'ehtretien ont continué l'entretien et le débroussaillagedes monuments suivant l'ordre habituel.
•

A Angkor Vat, à 1'occasion^des fêtes de Chaul Chhnam, nous avons mis
en place le 13 avril, 50 mètres de barrières peintes en blanc, consti¬tuées te panneaux amovibles de 2 mètres,qui étaient destinées à proté¬
ger le chantier des curiosités des visiteurs et en même temps à évitertdut "risque d'accident. Ces barrières sont visibles sur les photos
7388 à 7390. Pendant toute la durée*des fêtes, nous avons laissé fonc¬
tionner l'éclairage installé pour l'équipe de nuit. Cet éclairage avait
le même but que les barrières, faciliter la circulation, éviter les
accidents. #

... •
•

•Nous avons profité de la présence de la génératrice électrique pourréaliser I"illumination de la face est du *m#fcif central d'Angkor Vat,
et de la galerie detô Taas-reliefs ouest. Dans la galerie ouest, un éclai¬
rage assez faible avec source lumineuse reportée au-dessus du niveau
du plafond primitif*, faisait ressortir le modelé des figures sans ébloui*»La galerie ouest du 3ème étage était éclairée par les memes procédés.

# Les tours d'angle» recevaient la lumière de deux projecteurs, tandis queles faiscfeaux de quatrf projecteurs*plus puissants étaient concentrés
sur le prasat centrai. L'ensemble de l'installation électrique, l'entre¬
tien et la marche de la génératrice étaient assurés par les mécaniciens
de la Conservation sous la direction de Bea Chean.

Sur 1'esplanade*précédant le Prah Pitfcu à l'ouest, le Colonel Chuon
Mochul Pich a fait installer, comme chaque année, un ensemble de cons¬
tructions légères destinées aux fêtes, sur la Place Royale. Après lafin des fêtes, le nettoyage de l'esplanade a été assuré par l'équiped'entretien de la Conservation.

A l'aide de la tronçonneuse, nous avons débité les arbres abattus
alentour du^eoubassemênt du Baphuon. A la fin du mois, les arbres morts
jonchant les*abords de la Place Royale, étaient à leur tour débités.
Une partie du bois débité en rondins et refendu à la Eâche pour facili¬ter son évacuation, a été offerte aux Vénérables venus de Stung Meanchey.Dix stères ont été offert## à la Pagode de Krapum Rat, une autre partie
a servi à rembourser en nature des transports de moellons et de sable
qui avaient été faits pour le compte de la Conservation par entrepriseprivée. * *

.. (. «



VIII. VOYAGE A SRAYANG- î

Les 11 et 12 avril, nous nous*sommes rendus accompagnés de M. Thébault,
Chargé des travaux au Poste Archéologique d'Ahgkor, à Srayang. L'ex¬
pédition avaij^ pour but de ramener les statues qui avaient été dépo¬sées e$* Ï952, à la suite de l'expédition de M. Boisselier à Koh Ker,
et«qui y étaient restées faute de possibilité d'accès et d'une sécuri¬
té suffisante.

Le Colonel Ghuon Mochul Pich avait mis à notre disposition un B.M.C.
et une escorté, celle-ci était commandée par le Capitaine Eng, fami¬
lier de la région de Koh Ker.

Nous avons suivi la piste de Damdek, traversé Beng Mealea à l'ouest,
emprunté la piste #de Svai Lo. Partis le matin à 8 heures, nous arri¬
vions à Srayang à 16 heures, le chargement des statues était effectué
aussitôt, et était terminé avant la nuit tombée. Repartis de Srayangle lendemain matin à 7 heures, nous étions de retour à la Conservation
à 16 heures. •

•

Nous nous sommes arrêtés au passage à Beng Mealea,de nouveau complète¬
ment embrouscaillé, mais dont la partie sud-est a été durement déboi¬
sée par la pagode voieine. A Svaii Lb* nous avons pris quelques photos• du prasat Svay Kbal Tuk. *

• * • •

IX. VISITEURS • •
•

Nous avons accompâgné dans*la visite des monuments : M. Plantey,
Conseiller d'Etat, et le Contre-Ai&iral australien Moore.

*

.* *Siemreap, le 7 mai 1954
• •

Le Conservateur-adjoint
des Monuments d'Angkor,



ANNEXE AU RAPPORT D1AVRIL 1954

Justification mathématique des dimensions données à l'ensemble du
mur de la chaussée ouest d'Angkor VaTI

H : hauteur du mur = 4,00
d : densité des terres au m3
p : densité de «la pierre au m3
e : épaiss'eur du mur

Partie des terres exerçant une poussée :

a = 902 - 452 = 452

I = ^fs= 222 50
.tg | = tg 222 30 = 0,414

• h2 «2 pPoussée des terres : Q = §- d tg2 f = S- x 1800 x 0,414 = 2.500 kg• • Cm Cm

Moment : 2.500 kg x 1 m 50 = 3.750 kg
Coefficient de stabilité = 3

te = 3.750 k/x 3 = 11.S50 kg

Mg du mur : =# e2 x ^ x 2.^00 = #5#000 e2
• •

•

5.000 *e2 = 11:250.kg e2 = = 2,25
• • • • *

e = V.2,26* = 1 m 40 .

Poids du mur de soutènement : *4 m x 1 m 40 x 2.500 kg = 14.000 kg
on a : 2.500 kg = 14.000 tg ^ tg ^ = ^qq0 = 0,017

f = 12
cT=2xtgl2=2x 0,017 = 0,034

Condition de stabilité de l'ensemble : $= 0,23

I*
Nous voyons fine la résultante de la composition des forces tombe dansle 1/3 central de la base du mur, d'où stabilité complète.



 


