

ÉCOLE FRANÇAISE  
D'EXTRÊME-ORIENT

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE

CONSERVATION DES MONUMENTS

D'ANGKOR

N<sup>o</sup> 17

Siem Reap le 1<sup>er</sup> Mars 1911

Le Conservateur des Monuments  
du groupe d'Angkor.

à Monsieur le Directeur de l'École Française  
d'Extrême Orient



Rapport mensuel sur les travaux  
exécutés à Angkor du 1<sup>er</sup> au 28 Fév. 1911

Monsieur le Directeur

Pendant le mois de Février et sous  
la direction de Monsieur le Conservateur  
du groupe d'Angkor je me suis  
mis au courant du service, j'en  
pris la direction des travaux et  
j'ai reçu les instructions nécessaires  
pour assurer leur marche régulière.  
Monsieur Commaillat est parti de  
Siem Reap le Vingt sept au matin  
se rendant par voie de terre à Phnom  
Penh



Comme il vous l'a été exposé dans le rapport de Janvier 1911 il est impossible d'entretenir sur les Crédits de l'Inde Française et Extrême Orient une équipe de plus de cinquante Coolij; ne sachant pas encore ce que la Société d'Angkor pourra donner cette année pour la conservation des monuments.

Il y a donc lieu de se féliciter des départs nombreux et spontanés qui se produisent et qui ont réduit le nombre de quatre vingt six au début du mois de Février à soixante six Coolij au premier Mars.

J'ai pu juger par moi-même du rendement misérable des Coolij du recrutement de Phnom Penh peu préparés aux travaux des bois et n'ayant en réalité et pour la plupart l'habitude d'anciens



travail.

Le remplacement éventuel des  
Coulis de Phnom Penh par des  
habitants de la région d'Angkor  
serait désirable et d'autant  
plus facile que je suis sollicité  
par les habitants d'Angkor Thom  
désireux d'être à cette époque  
employés aux travaux.

Je pense toute fois, comme  
Monsieur le chef du Service Archéologique  
vous le propose dans son dernier  
rapport, qu'il serait prudent de  
conserver vingt cinq hommes  
de cette équipe pour assurer la  
marche régulière des travaux  
lorsque la réquisition des Coulis  
de la région devient impossible

Angkor Vat — L'équipe employée à  
Angkor Vat à l'enlèvement des  
racines a été retirée le quinze  
Février.

Ce travail indispensable ni



l'on ne veut pas voir la brousse  
 reprendre possession des mines  
 sera repris au début du mois  
 de Mai, alors que les premières  
 pluies auront fait partir les  
 rizières ce qui permettra de  
 faire un travail plus dense.  
 Les travaux de consolidation  
 urgents et la pose des étais  
 nécessaires pourront être  
 entrepris à la même époque.

Aneykur Thom — Tous les Coolis soit  
 soixante six sont employés  
 à Aneykur Thom et répartis en  
 deux équipes.

Vingt deux hommes procèdent  
 méthodiquement au déblocage  
 du Bayon.

Il ne reste plus sur la face ouest  
 qu'une centaine de pierres à  
 enlever et classer pour pouvoir  
 passer à la première terrasse  
 Deux faces du Bayon auront



iti déblayés dans le courant du  
Février ce sont celles du Sud et  
de l'Ouest.

Quarante quatre Coolis font  
les travaux de la route Nord Sud  
d'Angkor Thom.

La portion contournant le Bayon  
est achevée malgré des remblais  
importants et au deux tiers  
engieés

On procède au débouçage en  
face de la terrasse des éléphants  
et la destruction de nombreuses  
termitières assez difficile il est  
vrai pour des terres compactes  
bien préférable pour la confection  
de la chaussée au terrain sablonneux  
naturel.

Dans le courant de Mars  
le débouçement et dégagement  
de la terrasse des éléphants et de  
celle du roi lépreux assez  
rapide grâce à l'emploi de

Découvrir permettra de mieux  
juger de l'effet grandiose de  
cette belle composition en lui  
donnant toute sa vraie beauté  
et en mettant en valeur les  
parties dévotées du soulèvement

Veuillez agréer Monsieur le Directeur  
l'expression de mes sentiments  
respectueux et dévoués

J. de Mequessens