

ÉCOLE FRANÇAISE  
D'EXTRÊME-ORIENT


SERVICE ARCHÉOLOGIQUE

CONSERVATION DES MONUMENTS

D'ANGKOR

No 217

Secu. Resp le 1<sup>er</sup> Avril 1910



Le Conservateur des Monuments  
du groupe d'Angkor,

à M

Rapport trimestriel (Janvier - Mars 1910)

par le Directeur

Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 1910 les travaux ont intéressé le dégageement de la grande cour du premier étage d'Angkor Vat ( continuation de ce qui a été commencé en 1909 ) et le remblai des avenues nouvellement ouvertes. Les équipes d'ouvriers ont été forcément réduites au minimum pour le simple motif que le Conservateur n'était pas encore reçu, à la date du 31 Mars, notification du crédit alloué par l'École Française d'Extrême-Orient. La seule exception de la 1<sup>re</sup> d'Angkor a donc eu à supporter toutes les charges.

Le dégauchissement des bouzes est aujourd'hui terminé. Tous les cas qui constituaient les

bouzerie

X  
boiseries d'Angkor-vat ont été transportés sur les  
emplacements choisis et la terrame qui s'étend en  
façade principale du Temple est devenue libre.  
Il reste, sur ce point, à enlever la masse d'ordures  
laissée par les bouzes.

Jouvaillé