

E. F. S. J. Orient

Aug. Taou, 30 7^h₂ 1913

Conservation d'augkar

N^o: 25

Monsieur le Directeur
Le Directeur de l'E. F. S. J. Orient

Hanoi

11 oct. 1913 n^o 684

Rapport septembre 1913

Monsieur le Directeur,

Mon dernier rapport mensuel arrêtait les travaux aux points suivants: la moitié de la face Sud de la cour pourtourante était débarrassée des terres qui recouvraient le dallage; une équipe traitait les pierres de la face Ouest; la 2^e équipe recevait les déblais apportés par le charroi et s'en servait pour établir une route destinée à relier le Bayon à la porte Ouest d'Angkor Thom.

Aujourd'hui, 30 7^h₂, toute la partie S. de la cour est déblayée ainsi que toute la partie Ouest et la moitié de la face Nord. Ces travaux ont été menés d'après la méthode que j'ai déjà eu l'honneur de vous exposer dans mes précédents rapports. Il me semble donc inutile d'entrer dans de longs détails et je terminerai le rapport de ce mois.

M. S. J.