

ÉCOLE FRANÇAISE

D'EXTRÊME-ORIENT

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE

Conservation des Monuments

D'ANGKOR

N^o 142

Angkor - vat le 1^{er} Novembre 1909

Le Conservateur des Monuments

du groupe d'Angkor,

à Monsieur le Directeur de l'École Française
d'Extrême-Orient.

Stavoi

Rapport mensuel (Octobre 1909).

Monsieur le Directeur,

Les travaux, interrompus le 27 septembre,
pendant le séjour ici du Gouverneur Général,
ont repris le 3 octobre. Ils ont porté :

1^o sur le déblaiement de la grande cour
du 1^{er} étage (continuation). -

2^o sur les avenues N., E. et S. d'Angkor-vat.

3^o sur le débroussaillage de la
terrace qui constitue la première anse du
temple.

- Le déblaiement de la cour du 1^{er} étage

marche

Joint :
Extrait du livre de Cairn



de la terrasse pourtourner le temple.
Une équipe importante s'en occupe. Toute
la troupe est abattue. On est en train de
désosser - formidable travail, les saings
se touchent sans interruption. Il est
bien entendu que nous réservons le tout à
beaux arts. De un seul côté on se fait
couper les branches basses qui gênaient la
vue.

Vous voyez que la besogne ne manque pas.

Les dépenses du mois d'octobre ont été :

- sur le crédit de l'Etat de : ————— 548.⁰⁰/₁₀₀

- sur le déb^{on} de la St. Augustin de : ————— 506.40

Ci-joint un extrait du livre de caisse
vous donnant le détail des dépenses sur le
compte de l'Etat.

Reste à après, mon cher directeur,
l'expression de mes sentiments respectueux et
dévoués. -

Jourdain