

ÉCOLE FRANÇAISE
d'Extrême-Orient

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE

CONSERVATION DES MONUMENTS
D'ANGKOR

N^o 141

Angkor Thom, le 31 août 1912

Le Conservateur des Monuments
du groupe d'Angkor.

à Monsieur le Directeur de l'École française
d'Extrême-Orient,

Hanoi

16 sept. 1912 205

Rapport sur les travaux effectués pendant le
mois d'août 1912.

Monsieur le Directeur,

Depuis un mois les travaux ne portent
que sur le Bayon. Besoin monotone mais indispen-
sable qui consiste à dégager les vestibules des blocs qui
le encombrement. Grande hommes sont employés à
ce travail. La moitié poursuit le dégagement de
l'angle N. E. ; le reste s'occupe du passage central
(Est) et arrivera, non sans peine, à le dégager complè-
tement, ce qui permettra l'accès du temple par sa
face honorée. Et quand je vous aurai dit que les
travaux marchent normalement je n'aurai plus rien
à vous dire à ce sujet.

Divers. - Par le dernier courrier j'ai pu expédier

à M. Finot 62 clichés 18x24 reproduisant
tous les bas-reliefs du Baphuon, sans exception. Ces
clichés étaient accompagnés d'un plan de la 2^e galerie
— la seule qui soit illustrée de scènes mythologiques — et
d'une série d'épreuves collées, numérotées et annotées.
En somme, les documents fournis étaient complets
et j'espère que M. Finot sera satisfait de ce travail.

En même temps, j'ai adressé à M. Finot un
premier groupe de clichés du Bayon destiné à M.
Barth. D'ici peu, je pourrai avoir un deuxième
groupe.

— Une tranchée de 8 m. de l'aile septentrionale
de la terrasse des éléphants vient de s'abattre.

— Deux de mes chevaux sont morts ces jours-ci :
Champa et A-Veuf. Il ne me reste donc qu'un seul
cheval, Broco, qui grelotte de fièvre et ne peut
faire aucun service. De sorte que lorsque la charrette
au moins arrivera, ce qui ne va pas tarder, je n'aurai
aucune bête à mettre dans les brancards.

Bien à vous, Monsieur le Directeur, Propriétaire
de mes espérances restimées,

Hollard